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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

・橋梁点検を実施した橋梁

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

１）健全度の把握の基本的な方針

　「鳥取県道路橋りょう定期点検マニュアル　平成31年4月　鳥取県」に基づいて定期的

（５年毎）に橋梁点検を実施し、橋梁の損傷を早期に把握する。

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

　橋梁を良好な状態を保つため、日常的な維持管理として、パトロール・清掃などの実施

を徹底する。

本業務では、若桜町が管理する道路橋85橋に対し橋梁定期点検を実施し、橋の健全度を４

段階に評価した。（Ⅰ：健全、Ⅱ：軽微な損傷、Ⅲ：深刻な損傷、Ⅳ：緊急対応）

この結果、85橋のうち90％の77橋にⅡまたはⅢの損傷が確認され、深刻なⅢの損傷は16％

（14橋）存在する。

これらの損傷を受けた橋梁群に対して、従来の対症療法型の維持管理を続けた場合、橋梁

の修繕・架け替えに要する費用が増大することが懸念される。

　そこで本町では、将来的な財政負担の低減および道路交通の持続的な安全性の確保を

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

　コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

図るため橋梁長寿命化修繕計画を策定する。計画期間は５年間とし、定期点検によって新

たに損傷が発見されるため、点検結果に基づき５年毎に見直し（フォローアップ）を行う。

市町村道

全管理橋梁数 85 85

合計

図 橋梁定期点検の結果
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４．個別の施設の状況

５．対象橋梁の長寿命化及び修繕・架替えに係る費用の縮減に関する具体的な方針

１）基本的な方針

　本町が管理する橋梁の中で，架設後30年以上経過した橋梁は全体の約89%を占めている

ため，近い将来一斉に架替時期を迎えることが予想される．したがって，計画的かつ予防

的な修繕対策の実施へと転換を図り，橋梁の寿命を100 年間とすることを目標とし，修繕

及び架替えに要するコストを縮減する．

２）橋梁の集約・撤去

　本町が管理する橋梁のうち、下記のような橋梁については、住民の合意が得られた場合
には集約化・撤去を検討する。

・早期措置段階（判定区分Ⅲ）に該当する橋梁
・橋梁利用者が極端に少なく、必要性の低い橋梁
・近年使用された形跡がない橋梁

　令和10年までに、2橋の集約・撤去を実施することで、5年間で約110万円のコスト縮減を

目指す。

６．新技術等の活用方針（次頁に続く）

橋梁点検の結果を資料Ⅰに示す。

１）橋梁点検
　
　橋梁定期点検のうち、河川に架かる比較的橋長が長い橋梁や多径間の橋梁は、橋梁点検
車使用に伴う交通規制の時間が長く、地域住民に与える影響が大きい。このような橋梁に
対して、安全性の向上、工期の短縮、コストの縮減、地元住民への影響軽減を図ることを
目的に、新技術の活用を検討する。新技術の活用の検討にあたっては、「点検技術支援性
能カタログ令和6年4月(国土交通省)」を参考に『全方向衝突回避センサーを有する小型ド
ローン技術〈BR010009－V0424〉』の活用を検討する。

　コスト縮減の効果が期待できる橋長50m以上の橋梁を対象とする。
　新技術の活用を検討した結果、デメリットとしては作業員が直接近接目視できず、打音
検査等も現状厳しい点が挙げられる。一方で、メリットとしては交通規制を必要としない
ため、近隣住民への影響が少ない点が挙げられる。

　点検費用については、3巡目点検（令和10年）までに新技術を活用し、3橋で7割程度の
コスト縮減を目指す。

『全方向衝突回避センサーを有する小型ドローン技術〈BR010009－V0424〉』



７．対策優先順位の決定

１）対策優先順位
　対策優先順位は、橋梁定期点検結果および、
損傷の劣化予測に基づく【損傷度】と、橋梁の
【重要度】により、右表に示す順位となる。

２）損傷度
　損傷度は、定期点検の結果をもとに劣化予測を行い、損傷具合により判断する。

３）重要度

８.計画期間内の修繕内容・時期

資料Ⅱに示す。

　対策順位決定のため、橋毎の重要度を設定する。
　重要度は、橋が位置する路線の道路種別により判断する。

　　・1級町道　　　　重要度　高
　　・2級町道　　　　重要度　中
　　・その他町道　　 重要度　低

２）橋梁補修工事

　橋梁補修工事では、コスト縮減や維持管理の効率化を図るため、国土交通省「新技術情
報提供システム(NETIS)」を参考に維持管理に関する最新技術の活用を検討する。
　本計画では、塩害や中性化によって劣化したコンクリート構造物に対して、亜硝酸リチ
ウムを混入したポリマーセメントモルタルを使用することで、劣化部の除去と修復のみな
らず、鉄筋腐食の抑制効果がある新技術『亜硝酸リチウム併用型断面修復工法[リハビリ
断面修復工法］〈NETIS:CG-220003-A〉』の活用を検討する。

　活用を検討する橋梁は、長寿命化修繕計画期間（2025～2029）に補修計画を予定してい
る橋梁の中で、断面修復工を予定している橋梁(4橋)を対象とする。対象の新技術を活用
し、2029年（令和11年）までに4橋で310万円程度のコスト縮減を目指す。

表 対策優先順位

高 中 低

高 1 3 6 悪

中 2 5 8

低 4 7 9 良

重要度

損
傷
度

損傷
具合

『亜硝酸リチウム併用型断面修復工法[リハビリ断面修復工法］〈NETIS:CG-220003-A〉』



９．長寿命化修繕計画による効果

１０．計画策定担当部署

１）計画策定担当部署
　若桜町　地域整備課　tel：0858-82-2239

　また，損傷に起因する通行制限等が減少し，道路の安全性・信頼性が確保される．

　長寿命化修繕計画を策定する85橋について，今後50年間の事業費を比較すると，従来の
対症療法型が15億円に対し，長寿命化修繕計画の実施による予防保全型が12億円となり，
コスト縮減効果は3億円となる．
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【資料Ⅰ】橋梁点検の結果

若桜町　橋梁定期点検結果一覧表

上部構造

主桁 横桁 床版
（頂版）

1 一斗代橋
イットダイバシ 町道角谷線 8.8 4.2 1 1960 2019 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

2 栗
クリ

尾
オ

橋
ハシ 町道栗尾線 14.0 2.6 1 1963 2019 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

3 諸鹿橋
モロカバシ

町道諸鹿３号線 20.0 3.5 1 1973 2019 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

4 夏わ口橋
ナツワグチバシ 町道屋堂羅１号線 15.9 6.2 1 1976 2019 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

5 八斗代橋
ハットダイバシ 町道屋堂羅１号線 13.0 6.2 1 1976 2021 PCT桁橋 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

6 大畑橋
オオハタハシ 町道屋堂羅１号線 14.8 7.2 1 1962 2019 中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

7 流田橋
ナガレダバシ 町道屋堂羅２号線 12.5 4.7 1 2011 2019 中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

8 茗荷谷橋
ミョウガタニバシ 町道茗荷谷１号線 11.5 5.9 1 1964 2019 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

9 茗荷谷橋
ミョウガタニバシ 町道茗荷谷２号線 23.5 2.3 3 1963 2019 鋼H桁橋 Ⅲ Ⅱ - Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ

10 前田
マエタ

橋
ハシ 町道糸白見新道１号線 20.6 4.7 1 1963 2019 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

11 松橋
マツバシ 町道糸白見新道２号線 19.0 5.2 1 1977 2019 中空床版橋 Ⅲ Ⅱ - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

12 岩屋堂神社橋
イワヤドウジンジャハシ 町道岩屋堂神社線 16.6 2.5 1 1963 2019 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

13 吉川橋
ヨシカワハシ 町道吉川村中１号線 16.4 6.6 1 1967 2019 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

14 西ノ平橋
ニシノヒラバシ 町道小船西ノ平線 30.0 3.7 2 1973 2019 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

15 見返り橋
ミカエリバシ 町道ハサリロ線 19.9 6.6 2 1950 2019 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

16 落折橋
オチオリハシ 町道落折１号線 8.0 4.9 1 1977 2019 中空床版橋 Ⅲ Ⅰ - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅲ

17 岸野
キシノ

橋
ハシ 町道大炊岸野線 50.1 7.7 2 1959 2019 PCT桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ

18 仙谷橋
センタニハシ 町道舂米丸岡線 19.0 3.8 1 1976 2019 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

19 三滝橋
ミタキバシ 町道戸倉１号線 9.9 12.5 1 1953 2019

PCI橋
RCT桁橋 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ

20 坂谷橋
サカタニバシ 町道戸倉２号線 7.0 13.5 1 1955 2019

PCI橋
RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

21 倉谷橋
クラタニハシ 町道戸倉２号線 8.5 19.4 1 1955 2019 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ - Ⅲ

22 無名橋１
ムメイキョウ１

町道高野1号線 3.3 6.6 1 不明 2021 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

23 無名橋２
ムメイキョウ２

町道高野1号線 2.2 6.5 1 不明 2021 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

24 三倉川橋
ミクラガワバシ

町道西町1号線 11.5 6.8 1 1963 2020 PCI桁橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

25 馬橋
ウマバシ

町道農人町1号線 11.7 4.8 1 不明 2020 PC床版橋 Ⅲ Ⅱ - Ⅰ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

26 無名橋３
ムメイキョウ３ 町道三倉線 4.9 10.5 1 不明 2020 RC床版橋 Ⅰ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

27 無名橋４
ムメイキョウ４ 町道三倉線 14.1 5.0 1 不明 2021 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

28 無名橋５
ムメイキョウ５ 町道大工村線 10.5 3.9 1 不明 2020 PC床版橋 Ⅲ Ⅱ - Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

29 無名橋６
ムメイキョウ６ 町道馬場線 11.5 3.3 1 不明 2020 PC床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

30 馬場橋
バババシ 町道角谷線 14.3 5.2 1 2009 2020 中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ

31 寺所橋
テラトコハシ 町道角谷線 12.0 5.2 1 不明 2020 中空床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

32 菅町橋
スガマチハシ 町道角谷線 11.0 3.6 1 不明 2020 PC床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

33 無名橋７
ムメイキョウ７ 町道角谷線 8.7 4.1 1 不明 2021 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

34 無名橋８
ムメイキョウ８

町道東土居2号線 8.4 3.4 1 不明 2020 鋼H桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ

35 沢川１号橋
サワガワ１ゴウキョウ 町道沢川山麓線 11.0 5.0 1 不明 2020 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ

36 沢川２号橋
サワガワ２ゴウキョウ 町道沢川山麓線 10.4 4.8 1 不明 2020 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

37 沢川３号橋
サワガワ３ゴウキョウ 町道沢川山麓線 11.0 5.0 1 不明 2020 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

38 沢川４号橋
サワガワ４ゴウキョウ 町道沢川山麓線 7.5 4.8 1 不明 2020 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

39 沢川５号橋
サワガワ５ゴウキョウ 町道沢川山麓線 10.5 4.8 1 不明 2020 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

40 清滝橋
キヨタキハシ

町道戸倉2号線 22.5 11.7 1 1977 2020 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

41 上清滝橋
カミキヨタキハシ

町道戸倉2号線 8.6 13.8 1 1977 2020 RCT橋
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

42 上倉谷橋
カミクラタニハシ

町道戸倉2号線 8.0 19.4 1 1977 2020 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

43 山陰橋
ヤマカゲハシ

町道吉川村中2号線 13.4 5.7 1 不明 2020 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

44 無名橋１２
ムメイキョウ１２

町道吉川村中2号線 11.1 4.2 1 不明 2020 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

45 無名橋10
ムメイキョウ１０

町道屋堂羅4号線 2.7 5.8 1 不明 2021 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅰ

46 宮ノ谷１号橋
ミヤノタニ１ゴウキョウ 町道渕見宮ノ谷線 6.7 4.6 1 不明 2021 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

47 宮ノ谷２号橋
ミヤノタニ２ゴウキョウ 町道渕見宮ノ谷線 9.4 4.8 1 不明 2021 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅲ

径間
数

番号 道路橋
フリガナ

名 路線名
橋長
(m)

全幅員
(m)
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年次

点検
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構造形式

前回定期点検

健全性の診断　判定区分（Ⅰ～Ⅳ）

道路橋
毎

下部
構造
（側壁）

支承部その他



若桜町　橋梁定期点検結果一覧表
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48 宮ノ谷４号橋
ミヤノタニ４ゴウキョウ 町道渕見宮ノ谷線 9.4 4.8 1 不明 2021 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

49 無名橋11
ムメイキョウ１１

町道岸野1号線 6.1 5.5 1 不明 2021 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

50 無名橋13
ムメイキョウ１３

町道池田小学校線 6.4 4.8 1 不明 2021
ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅱ

51 加地橋
カジバシ

町道加地1号線 4.4 5.0 1 不明 2021 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

52 無名橋14
ムメイキョウ１４

町道加地2号線 4.7 3.5 1 不明 2021 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ

53 無名橋15
ムメイキョウ１５

町道ハサリ線 12.6 4.9 1 不明 2021 RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

54 無名橋16
ムメイキョウ１６

町道ハサリ線 12.4 4.6 1 不明 2021 RCT桁橋 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ

55 無名橋17
ムメイキョウ１７

町道ハサリ線 10.7 4.4 2 不明 2021 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

56 無名橋18
ムメイキョウ１８

町道ハサリ線 8.1 4.7 1 不明 2021 RCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

57 無名橋19
ムメイキョウ１９

町道落折1号線 12.7 5.3 1 不明 2021 PC床版橋 Ⅲ Ⅲ - - Ⅲ Ⅰ Ⅲ

58 無名橋20
ムメイキョウ２０

町道落折2号線 10.0 4.0 1 不明 2021 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ Ⅰ

59 平尾橋
ヒラオバシ 町道平尾線 13.1 4.0 1 2010 2021 PC床版橋 Ⅱ Ⅱ - - Ⅰ Ⅰ Ⅰ

60 わさび谷橋
ワサビタニハシ 町道舂米桑ヶ仙線 12.2 4.7 1 不明 2021 RCT桁橋 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

61 つく米橋
ツクヨネバシ 町道舂米村中線 6.4 6.1 1 不明 2021 RC床版橋 Ⅲ - - Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

62 宮橋
ミヤハシ 町道渕見茗荷谷線 19.0 6.6 1 1963 2021 鋼I桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

63 中ノ滝橋
ナカノタキハシ 町道渕見茗荷谷線 2.0 5.7 1 不明 2021 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ

64 農人町橋
ノウニンマチハシ

町道農人町3号線 18.0 4.8 1 1990 2018 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

65 松
マツ

尾
オ

橋
ハシ 町道三倉線 10.8 5.2 1 1994 2018 中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

66 猪
イ

ノ
ノ

口橋
グチハシ 町道三倉線 6.6 8.2 1 1995 2018 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅱ - - Ⅱ Ⅰ - Ⅱ

67 屋
ヤ

堂
ドウ

羅
ラ

橋
ハシ

町道屋堂羅1号線 50.0 10.7 2 1990 2018 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

68 宮
ミヤ

ノ
ノ

下
シタ

橋
ハシ

町道屋堂羅1号線 37.1 10.5 2 1996 2018 中空床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

69 宮
ミヤ

の
ノ

前
マエ

橋
ハシ

町道屋堂羅1号線 14.1 10.5 1 1998 2018 中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

70 香
コウ

田
ダ

橋
ハシ

町道香田1号線 27.3 6.0 2 1985 2018
RCT桁橋
PC床版橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ

71 長砂
ナガスナ

橋
ハシ

町道長砂1号線 27.1 5.0 1 1983 2018 PCT桁橋 Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

72 渕見
フ チ ミ

橋
ハシ 町道渕見線 23.8 5.0 1 1993 2018 PCT桁橋 Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

73 宮ノ谷３号橋
ミヤノタニサン３ゴウバシ 町道渕見宮ノ谷線 7.6 4.8 1 1988 2018 RC床版橋 Ⅱ - - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

74 宮ノ谷５号橋
ミヤノタニゴゴウバシ 町道渕見宮ノ谷線 10.4 4.8 1 1990 2018 鋼鈑桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅲ

75 神直橋
カンジキハシ 町道神直線 48.7 5.0 2 1987 2018 ﾎﾟｽﾃﾝT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

76 世
セ

戸
ト

橋
ハシ 町道根安２号線 10.9 4.0 1 1997 2018 PC床版橋 Ⅰ Ⅰ - Ⅰ　 Ⅰ Ⅰ Ⅲ

77 須
ス

澄
スミ

橋
ハシ 町道須澄１号線 8.3 5.0 1 1992 2018 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

78 見内橋
ミウチバシ 町道見内１号線 63.0 6.2 2 1981 2018 RC床版橋 Ⅱ Ⅱ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅲ

79 若杉谷橋
ワカスギタニハシ

町道吉川村中2号線 8.8 5.8 1 1993 2018 中空床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

80 大
オオ

野
ノ

橋
ハシ 町道大野加地線 20.7 4.9 2 1984 2018

RCT桁橋
PC床版橋 Ⅲ Ⅲ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅰ Ⅱ

81 本
ホン

立
ダテ

橋
ハシ 町道大野本立線 27.0 5.0 1 1991 2018 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

82 寺
テラ

前
マエ

橋
ハシ 町道寺前線 30.1 5.3 1 1980 2018 PCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

83 小船橋
オブネハシ

町道小船1号線 30.8 6.0 3 1985 2018
PC床版橋
RCT桁橋 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ

84 上
カミ

三
ミツ

滝
タキ

側
ソク

道
ドウ

橋
キョウ

町道戸倉2号線 12.3 10.4 1 1992 2018 PC床版橋 Ⅱ Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ

85 山鼻橋
ヤンバナハシ 町道若桜浄化センター線 27.0 5.0 1 1980 2018 鋼鈑桁橋 Ⅲ Ⅱ - Ⅱ Ⅲ Ⅱ Ⅲ

損傷別橋梁数一覧
Ⅰ：8橋
Ⅱ：63橋
Ⅲ：14橋
Ⅳ：０橋



【資料Ⅱ】計画期間内の修繕内容・時期

：補修対象橋梁

2023 2024 2025 2026 2027

1 一斗代橋 1級 角谷線 8.8 4.2 1960 63 RC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

2 栗尾橋 その他 栗尾線 14.0 2.6 1963 60 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

3 諸鹿橋 その他 諸鹿３号線 20.1 3.5 1973 50 鋼橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

4 夏わ口橋 1級 屋堂羅１号線 15.9 6.2 1976 47 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

5 八斗代橋 1級 屋堂羅１号線 13.0 6.2 1976 47 PC橋 2021 Ⅰ 3巡目点検

6 大畑橋 1級 屋堂羅１号線 14.8 7.2 1962 13 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

7 流田橋 その他 屋堂羅２号線 12.5 4.7 2011 12 PC橋 2019 Ⅰ 3巡目点検

8 茗荷谷橋 その他 茗荷谷１号線 11.5 5.9 1964 59 鋼橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

9 茗荷谷橋 その他 茗荷谷２号線 23.5 2.3 1963 60 鋼橋 2019 Ⅲ 3巡目点検

10 前田橋 その他 糸白見新道1号線 20.6 4.7 1963 60 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

11 松橋 その他 糸白見新道1号線 19.0 5.2 1977 46 PC橋 2019 Ⅲ 3巡目点検

12 岩屋堂神社橋 その他 岩屋堂神社線 16.6 2.5 1963 60 鋼橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

13 吉川橋 その他 吉川村中１号線 16.4 6.6 1967 56 鋼橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

14 西ノ平橋 その他 小船西ノ平線 30.0 3.7 1973 50 鋼橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

15 見返り橋 その他 ハサリ口線 19.9 6.6 1950 73 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

16 落折橋 その他 落折１号線 8.0 4.9 1977 46 PC橋 2019 Ⅲ 3巡目点検

17 岸野橋 その他 大炊岸野線 50.1 7.7 1959 64 PC橋 2019 Ⅲ 3巡目点検

18 仙谷橋 その他 舂米丸岡線 19.0 3.8 1976 47 鋼橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

19 三滝橋 その他 戸倉１号線 9.9 12.5 1953 70 PC橋 2019 Ⅲ 3巡目点検

20 坂谷橋 その他 戸倉２号線 7.0 13.5 1955 68 PC橋 2019 Ⅱ 3巡目点検

21 倉谷橋 その他 戸倉２号線 8.5 19.4 1955 68 BOX 2019 Ⅱ 3巡目点検

22 無名橋１ 1級 高野１号線 3.3 6.6 不明 46 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

23 無名橋２ 1級 高野１号線 2.2 6.5 不明 56 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

24 三倉川橋 1級 西町１号線 11.5 6.8 1963 60 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

25 馬橋 その他 農人町１号線 11.7 4.8 不明 46 PC橋 2020 Ⅲ 3巡目点検

26 無名橋３ 1級 三倉線 4.9 10.5 不明 46 RC橋 2020 Ⅰ 3巡目点検

27 無名橋４ 1級 三倉線 14.1 5.0 不明 46 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

28 無名橋５ その他 大工村線 10.5 3.9 不明 46 PC橋 2020 Ⅲ 3巡目点検

29 無名橋６ その他 馬場線 11.5 3.3 不明 46 PC橋 2020 Ⅰ 3巡目点検

30 馬場橋 1級 角谷線 14.3 5.2 2009 14 PC橋 2020 Ⅰ 3巡目点検

31 寺所橋 1級 角谷線 11.8 5.2 不明 46 PC橋 2020 Ⅰ 3巡目点検

32 菅町橋 1級 角谷線 10.9 3.6 不明 46 PC橋 2020 Ⅰ 3巡目点検

33 無名橋７ 1級 角谷線 8.7 4.1 不明 56 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

34 無名橋８ その他 東土居２号線 8.4 3.4 不明 46 鋼橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

35 沢川１号橋 その他 沢川山麓線 11.0 5.0 不明 46 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

36 沢川２号橋 その他 沢川山麓線 10.4 4.8 不明 46 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

37 沢川３号橋 その他 沢川山麓線 11.0 5.0 不明 46 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

38 沢川４号橋 その他 沢川山麓線 7.5 4.8 不明 46 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

39 沢川５号橋 その他 沢川山麓線 10.5 4.8 不明 46 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

40 清滝橋 その他 戸倉２号線 22.5 11.7 1977 46 鋼橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

41 上清滝橋 その他 戸倉２号線 8.6 13.8 1977 46 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

42 上倉谷橋 その他 戸倉２号線 8.0 19.4 1977 46 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

43 山陰橋 その他 吉川村中２号線 13.4 5.7 不明 46 PC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

44 無名橋１２ その他 吉川村中２号線 11.1 4.2 不明 46 RC橋 2020 Ⅱ 3巡目点検

45 無名橋１０ その他 屋堂羅４号線 2.7 5.8 不明 36 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

46 宮ノ谷１号橋 その他 渕見宮ノ谷線 6.7 4.6 不明 56 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

架設
年度

供用
年数

構造
形式

最新
点検
年次

健全性
対策の内容・時期

幅員
(m)

番号 橋梁名
道路
種別

路線名
橋長
(m)



：補修対象橋梁

2023 2024 2025 2026 2027
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47 宮ノ谷２号橋 その他 渕見宮ノ谷線 9.4 4.8 不明 56 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

48 宮ノ谷４号橋 その他 渕見宮ノ谷線 9.4 4.8 不明 56 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

49 無名橋１１ その他 岸野１号線 6.1 5.5 不明 46 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

50 無名橋１３ その他 池田小学校線 6.4 4.8 不明 46 BOX 2021 Ⅱ 3巡目点検

51 加地橋 2級 加地１号線 4.4 5.0 不明 46 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

52 無名橋１４ その他 加地２号線 4.7 3.5 不明 56 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

53 無名橋１５ その他 ハサリ線 12.6 4.9 不明 46 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

54 無名橋１６ その他 ハサリ線 12.4 4.6 不明 46 RC橋 2021 Ⅲ 3巡目点検

55 無名橋１７ その他 ハサリ線 10.7 4.4 不明 46 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

56 無名橋１８ その他 ハサリ線 8.1 4.7 不明 46 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

57 無名橋１９ その他 落折１号線 12.7 5.3 不明 46 PC橋 2021 Ⅲ 3巡目点検

58 無名橋２０ その他 落折２号線 10.0 4.0 不明 46 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

59 平尾橋 その他 平尾線 13.1 4.0 2010 13 PC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

60 わさび谷橋 その他 舂米桑ヶ仙線 12.2 4.7 不明 46 RC橋 2021 Ⅲ 3巡目点検

61 つく米橋 その他 舂米村中線 6.5 6.1 不明 46 RC橋 2021 Ⅲ 3巡目点検

62 宮橋 その他 渕見茗荷谷線 19.0 6.6 1963 60 鋼橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

63 中ノ滝橋 その他 渕見茗荷谷線 2.0 5.7 不明 46 RC橋 2021 Ⅱ 3巡目点検

64 農人町橋 その他 農人町３号線 18.0 4.8 1990 33 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

65 松尾橋 1級 三倉線 10.8 5.2 1994 29 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

66 猪ノ口橋 1級 三倉線 6.6 8.2 1995 28 BOX 2018 Ⅱ 3巡目点検

67 屋堂羅橋 1級 屋堂羅１号線 50.0 10.7 1990 33 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

68 宮ノ下橋 1級 屋堂羅１号線 37.1 10.5 1996 27 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

69 宮の前橋 1級 屋堂羅１号線 14.1 10.5 1998 25 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

70 香田橋 2級 香田線 27.3 6.0 1985 38 RC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

71 長砂橋 その他 長砂１号線 27.1 5.0 1983 40 PC橋 2018 Ⅲ 3巡目点検

72 渕見橋 その他 渕見線 23.8 5.0 1993 30 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

73 宮ノ谷３号橋 その他 渕見宮ノ谷線 7.6 4.8 1988 35 RC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

74 宮ノ谷５号橋 その他 渕見宮ノ谷線 10.4 4.8 1990 33 鋼橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

75 神直橋 その他 神直線 48.7 5.0 1987 36 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

76 世戸橋 その他 根安２号線 9.4 4.0 1997 46 PC橋 2018 Ⅰ 3巡目点検

77 須澄橋 その他 須澄１号線 8.3 5.0 1992 31 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

78 見内橋 2級 見内１号線 63.0 6.2 1981 42 RC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

79 若杉谷橋 その他 吉川村中２号線 8.8 5.8 1993 30 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

80 大野橋 その他 大野加地線 21.0 4.9 1984 39 RC橋 2018 Ⅲ 3巡目点検

81 本立橋 その他 大野本立線 27.0 5.0 1991 32 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

82 寺前橋 2級 寺前線 30.1 5.3 1980 43 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

83 小船橋 1級 小船１号線 30.8 6.0 1985 38 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

84 上三滝側道橋 その他 戸倉２号線 12.3 10.4 1992 31 PC橋 2018 Ⅱ 3巡目点検

85 山鼻橋 その他 若桜浄化センター線 27.0 5.0 1980 43 鋼橋 2018 Ⅲ 3巡目点検

32,255 10,566 33,565 28,551 10,021合　計　　(千円)

対策年

No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名 No. 橋梁名

修繕橋梁 80 大野橋 28 無名橋5 57 無名橋19 60 わさび谷橋 11 松橋

71 長砂橋 25 馬橋

85 山鼻橋

R5（2023） R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027）


